
週休２日モデル工事のアンケート調査結果について

・目的：週休２日モデル工事の課題を把握し、必要な対策を検討するため
・対象：労務費補正で発注した週休2日モデル工事のうち、令和元年度から令和4年度までに完了した工

事(17現場45件)

令 和 ６ 年 ３ 月 ８ 日

週休２日の実施結果【週休2日の達成率は100％（45件すべてが達成）】

東京都財務局建築保全部

〔週休２日達成理由〕計46件

(2) 工事現場の週休２日を今後、全工事で実施
していくことは可能でしょうか。

〔週休２日は可能か〕計45件
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(1)今回の工事で、休日を完全に休むことが
できた主な理由は何ですか（自由回答）

(3) 週休２日を実施する場合に、土日祝日年末年始のうち全面休場が難しい日は有りますか。

〔土曜日〕計45件 〔日曜日〕計45件 〔祝日〕計45件 〔年末年始〕計45件
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〔発注者の配慮事項〕計52件

(4) 今後の公共工事において東京都が週休２日を実施していくに当たり、発注者が配慮すべき
事項が有りましたら記載してください（自由回答）

工期
・週休２日が実施できる工期設定
・残業時間が多くなりがちなため、工期の調整

契約条件
・週休２日工事の特記仕様書、特記事項への記載

施工環境
・搬出入場所、ストックヤードの広さ

費用
・賃金、経費関係の増加に伴う単価の配慮

書類
・提出書類等の簡略化
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