

施設名 東京国際展示場会議棟及び西展示棟、東展示棟

● 工事概要

平成7年に竣工した本施設は、中長期保全計画に基づき平成21年度から30年度まで改修工事を実施した。当該改修工事においては、一定期間の休館が必要となる大規模な改修工事については実施を見送っていた。
南展示棟ほかを増築し、十分な展示スペースを確保することができたため、会議棟、西展示棟、東展示棟を部分休館し、大規模改修工事を実施する。


工事場所：東京都江東区有明三丁目11番1号（会議棟・西展示棟）
東京都江東区有明三丁目10番1号（東展示棟）

- 契約工期 （会議棟及び西展示棟） 令和5年6月22日から令和7年12月12日まで(完了)
- 契約工期 （東展示棟） 令和6年6月13日から令和8年11月30日まで
- 契約工期 （特別高圧受変電設備） 令和7年10月10日から令和10年8月31日まで

● 工事進捗状況


1 令和6年 2月

工事工程：特定天井改修工事、内装改修工事中



2 令和6年 11月

工事工程：会議棟特定天井改修工事完了、外装ほか改修工事中




3 令和7年 5月

工事工程：西展示棟特定天井、内装、外装ほか改修工事中



4 令和7年 8月

工事工程：東展示棟特定天井、外装ほか改修工事完了



工事工程：東展示棟ホール内装、共用部ガラス屋根遮熱、遮光ほか改修工事中

