

施設名 大田合同庁舎（仮称）

● 工事概要

東京都大田都税事務所は、施設の経年劣化により機能不全や安全性の低下が生じていた。併せて、効率的な来庁者動線の確保や機能的な執務環境の整備が必要となっていた。

本計画は、「主要施設10か年維持更新計画」に基づき、東京都大田都税事務所と大田区施設（蒲田西特別出張所、蒲田西地区高齢者支援施設（仮称））を合築し、東京都大田都税事務所解体後の現地にて整備するものである。

工事場所：東京都大田区西蒲田七丁目11番1号

● 契約工期 令和5年10月6日から令和8年9月30日まで

● 工事進捗状況

1 令和6年 2月

工事工程：既存地下躯体等撤去工事中



1 令和6年 11月

工事工程：既存地下躯体等撤去工事中、切梁・仮設構台設置中



1 令和7年 5月

工事工程：地下躯体工事中



1 令和7年 8月

工 事 工 程：鉄骨建方工事中

