

施 設 名 東京都足立児童相談所

● 工事概要

昨今の児童虐待相談件数の増加に伴い、相談に付随する業務も多様化しており、それらに適正に対応するのが困難な状況にある。
また、虐待相談対応のための職員増等に伴い、執務室や会議室の狭隘化、相談室不足等の問題を抱えている。
こうした状況を改善し、相談業務等を円滑に実施するため、足立児童相談所の現地改築を行う。

工 事 場 所：東京都足立区西新井本町三丁目8番4号

契 約 工 期：令和3年3月5日から令和5年2月3日まで

● 工事進捗状況

- 1 令和3年 4月
工 事 工 程：着手前



- 2 令和3年 7月
撮 影 日：令和3年7月26日（月）
工 事 工 程：既存基礎解体中



- 3 令和3年 10月
撮 影 日：令和3年10月29日（金）
工 事 工 程：土工事中



4 令和4年 1月

撮 影 日：令和4年1月31日（月）

工 事 工 程：基礎工事中



5 令和4年 4月

撮 影 日：令和4年4月18日（月）、27日（水）

工 事 工 程：鉄筋工事中（2階床配筋完了時点）



敷地北西側 足場上より



敷地北東側 ゲート付近より

6 令和4年 7月

撮 影 日：令和4年7月29日（金）

工 事 工 程：機械基礎躯体工事（R階コンクリート打設完了時点）



敷地北西側 足場上より



敷地北東側 ゲート付近より

7 令和4年 10月

撮 影 日：令和4年10月28日（金）

工 事 工 程：屋上緑化工事中



敷地北西側 足場上より



敷地北東側 ゲート付近より

8 令和5年 1月

撮 影 日：令和5年1月31日（火）

工 事 工 程：外構工事中



敷地北西側 屋上



敷地北東側 エントランス付近

9 令和5年 4月

撮 影 日：令和5年3月8日（水）

工 事 工 程：しゅん功



敷地南東より



敷地北東側より