

施 設 名 東京都東村山福祉園

● 工事概要

児童福祉法改正及び施設の老朽化から、「福祉・健康都市 東京ビジョン」「東京の福祉保健の新展開2012」に基づき、施設を障害者施設及び障害児施設に分割し、障害児施設について本工事で改築する。（障害者施設は民間移譲：法人が平成29年度に建替え済）

工 事 場 所：東京都東村山市萩山町一丁目35番地1

契 約 工 期：令和2年12月18日から令和5年2月28日まで

● 工事進捗状況

1 令和3年 4月

工 事 工 程：土工事中



2 令和3年 7月

工 事 工 程：基礎工事中



3 令和3年 10月
工 事 工 程：躯体工事中



4 令和4年 1月
工 事 工 程：躯体工事中



一部内装工事中



5 令和4年 4月
工 事 工 程：躯体工事中



一部内装工事中



6 令和4年 7月
工 事 工 程：躯体工事中



一部内装工事中



7 令和4年 10月
工 事 工 程：外構工事中



内装工事中



8 令和5年 1月
工 事 工 程：外構工事中



内装クリーニング中



9 令和5年 4月
工 事 工 程：外構工事完了 （令和5年2月しゅん功）

