

### 事業評価票（施設整備関係予算）

<b>3</b>	<b>都立日野高等学校（教育庁）</b>					<b>整備着手</b>	<b>平成 29 年度</b>				
<b>施設整備 計画概要 (局計画)</b>	<b>区分</b>	<b>所 在</b>			<b>階 数</b>		<b>延床面積</b>	<b>土地面積</b>			
	<b>現在地</b>	日野市石田一丁目190番地1外			地上 4階	地下 階	14,502 m <sup>2</sup>	37,351 m <sup>2</sup>			
	<b>予定地</b>	同 上			地上 4階	地下 階	13,790 m <sup>2</sup>	37,351 m <sup>2</sup>			
	<p>・都立日野高等学校は、築49年が経過し、施設全般にわたって老朽化が著しいため、現地改築を行う。【平成38年開設】</p>										
	~27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度			
		基本設計	基本設計 実施設計	実施設計	工事	工事	工事				
<b>計画評価 (土地・床関係)</b>	<p>・本計画は、仮校舎を建設することなく、新たな敷地の取得も必要とせずに新校舎を現敷地内に建設するものであるから、財産運用上の問題はない。</p>										
	<b>計画の評価</b>										
	<input checked="" type="radio"/> 妥当		見直し		<input type="radio"/> 見送り		その他				
<b>計画評価 (建築技術関係)</b>	<p>・現施設は経年劣化による老朽化が著しいほか、敷地の陥没や大雨時の浸水被害などが発生していることから、改築することは妥当である。</p> <p>・配置計画は、敷地西側への建物の集約化や整形なグラウンドの確保など、将来的な施設整備も考慮されているが、現校舎と異なる建物配置であるため、近隣に対し建物配置の変更等、十分な説明が必要である。</p> <p>・近接する公共施設で同時期に建替計画が進められており、工事搬入路等が錯綜する可能性があるため、工事計画について関係者と十分な調整を図る必要がある。</p>										
	<b>計画の評価</b>										
	<input checked="" type="radio"/> 妥当		見直し		<input type="radio"/> 見送り		その他				
	<b>所要額 [参考] (建築コスト関係)</b>						5,937 百万円				
<p>〈建築コスト(参考)〉</p> <p>・工事費 5,581百万円 ・委託料 356百万円 計 5,937百万円</p>											
<b>29年度見積 (局評価)</b>	<b>区分</b>	<b>所 在</b>			<b>階 数</b>		<b>延床面積</b>	<b>土地面積</b>			
	<b>現在地</b>	日野市石田一丁目190番地1外			地上 4階	地下 階	14,502 m <sup>2</sup>	37,351 m <sup>2</sup>			
	<b>予定地</b>	同 上			地上 4階	地下 階	13,790 m <sup>2</sup>	37,351 m <sup>2</sup>			
	<p>・当初計画に基づいて経費を見積り、平成29年度は基本設計費・地盤測量調査費を計上する。</p> <p>・引き続き、建物配置や車両動線等について調整していく。</p>										
	<b>全体事業費</b>		6,091 百万円		<b>29年度見積額</b>		35 百万円		<b>28年度予算額</b>		— 百万円
~27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度				
		基本設計	基本設計 実施設計	実施設計	工事	工事	工事				
<b>29年度見積への 財務局評価</b>	<b>計画の評価</b>										
	<input checked="" type="radio"/> 妥当		見直し		<input type="radio"/> 見送り		その他				
	<b>29年度予算額</b>						35 百万円				