
別記様式－２ 

 
 東京都入札監視委員会定例審議（議案） 
 
  開   催   日 令和４年７月13日（水）   議 案 番 号 ６ 

  所 管 部 署 東京都交通局 

  施 工 業 種 鉄鋼加工   等   級 順位格付 

  件       名 バス停留所上屋新設等単価請負工事 

  場 所 都バス停留所のうち当局が指定する場所 

 概 要 別紙のとおり 

  工 期 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

  契 約 者 ヤハギ工業株式会社 

  契 約 金 額 364,372,800円（推定総金額） 

    

  契 約 方 式 希望制指名競争入札 

simei 
  応 募 (指 名 )者 別紙「指名業者選考委員会議案」のとおり（全３者） 

  入札参加(指名)者 別紙「入札経過調書」のとおり（全１者） 

  入札経過(結果) 別紙「入札経過調書」のとおり（全１者） 

  施 工 状 況 完了 

 

 
（ 備 考 ） 

 
 ○添付資料 

   １ 工事概要 

２ 工事発注予定表及び入札参加条件 

   ３ 希望票兼予定監理技術者等調書（落札者のみ） 

   ４ 指名業者選考委員会 議案 

   ５ 希望選定資料 

   ６ 工事請負等指名通知書（落札者のみ） 

   ７ 入札経過調書 

   ８ 工事請負契約書（表紙）及び内訳書 

   ９ 過去５年の入札状況 

 
 

議案６ 



令和４年６月３日
交通局自動車部

バス停留所上屋新設等単価請負工事

工事概要

契約内容

請負内容

設置フ ロー図

施工実績・ 予定

※左記の工程の他、 上屋の製造がある

上屋形式

広告付

従来型 新型（ 標準型）

新型（ 廉価型）

候補地決定
図 面 作 成
埋設管調査

事前協議 計画決定
建築計画
申　　　請

建築許可
申　　　請

計画通知
申　　　請

道路占用
許可申請

道路使用
許可申請

警察・消防
道路管理者
区建築部署

警察・消防
道路管理者
区建築部署

特定行政庁
（区等）

建築審査会同
意

建築主事 道路管理者 警　　　察

地先協議

所要期間 ４週間 ４週間 ３週間 ８週間 ２週間 ４週間 １週間

合計の期間 ４週間 ８週間 １１週間 １９週間 ２１週間 ２５週間
２６週間

（約６か月）

本工事は都営バス停留所上屋の新設及び建替え、 撤去等を 行う も の

履行場所は約３ ， ８ ０ ０ 箇所の停留所から 契約後に当局の指示により 実施

上屋の形式は設置場所の実情により 選定する

（ 道路幅員の状況や埋設物・ 道路付属物の有無により 建てら れる形式が制限さ れる）

令和２ 年度： ２ １ 棟

令和３ 年度： １ ４ 棟

令和４ 年度： ２ ０ 棟程度を 予定

現場施工図の作成

関係者協議

関係箇所提出書類作成

上屋製造

現場施工

契約金額 ３ ６ ４ ， ３ ７ ２ ， ８ ０ ０ 円（ 税込）

請負者名 ヤハギ工業株式会社

契約工期 令和３ 年４ 月１ 日～令和４ 年３ 月３ １ 日

※全て調整が順調に進んだ場合の期間

※地先協議等が難航する場合あり

→全ての協議が整った後、上屋の設置を

行う（約２週間）

※予期せぬ埋設出土で工事再調整の場合

もあり










